

7조		박원준		박기현	
상대 기종:		전행종		종료	
7조 곳곳 MVP 일정 타일 라인 (6/1 ~ 6/26)					
담당자	분류	엑셀	엑셀	엑셀	엑셀
공통	기획	6/1(월)	6/2(화)	6/3(수)	6/4(목)
박원준	백엔드	6/5(금)	6/6(토)	6/7(일)	6/8(월)
박기현	프론트	6/9(화)	6/10(수)	6/11(목)	6/12(금)
박원준	AI	6/13(토)	6/14(일)	6/15(월)	6/16(화)
박기현	프론트	6/17(수)	6/18(목)	6/19(금)	6/20(토)
박원준	백엔드	6/21(월)	6/22(화)	6/23(수)	6/24(목)
박기현	프론트	6/25(토)	6/26(일)		
박원준	AI				
공통	컨텐츠				
공통	QA				
공통	문서/배포				

7조 곳곳 MVP 요구사항 및 남은 일주 체크리스트					
유선순위	분류	담당자	상세 내용	진행 상태	비고
높음	기획	공통	MVP 요구사항 정리	완료	MVP 핵심
높음	백엔드	박원준	DB 설계 및 API	완료	핵심 인프라
높음	프론트	박기현	홈 및 장소 탐색 UI	완료	사용자 경험
높음	AI	박원준	장소 추천 모델	완료	맞춤 추천
높음	프론트	박기현	특징 카드 및 필터 UI	완료	핵심 기능
보통	백엔드	박원준	위치 기반 추천	완료	핵심 도식
보통	프론트	박기현	코스 생성 UI	완료	부가 기능
낮음	AI	박원준	특징 기반 추천	완료	데이터 정제
낮음	컨텐츠	공통	초기 데이터 구축	완료	테스트 준비
낮음	QA	공통	통합 테스트	완료	출시 전 필수